



DOMÆNE
BESTYRELSEN

FOR BYGNINGER, BOLIGER
OG FORSYNING

Ale-ebst/ november 2010

Status for initiativer i Handlingsplan 2010

November 2010

Indhold:

3.1.A Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling (DOB)	2
3.1.B Strategi for digital håndtering af bygninger fra vugge til grav	3
4.1.A Digital Adgang til Oplysninger i forbindelse med Ejendomsoplysninger (DIADEM)	4
5.1.A Forenkling af ejendomsvurderingen	5
6.1.A Etablering af elektronisk huslejeregister	6
7.1.A Energidata	7
7.1.B Udvidelse af Ledningeejerregistret (LER)	8
8.1.A Boligejer.dk og OIS.dk	9
8.1.B Arbejdsgruppe vedr. eDag3 og borger.dk	10
9.1A Datakvalitet i BBR	11
9.1.B Rammer for standardiseringsindsatsen	12
9.1.C Harmonisering af arealbegrebet	13
9.1.D Businesscase vedr. Bygningsgeokodning	14

STAMDATA 2010	
Initiativ	3.1.A Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling (DOB)
Formål og målsætning	<p>Projektet der gennemføres over en treårig periode er et demonstrationsprojekt for digital byggesagsbehandling i et samarbejde mellem stat og kommuner. Projektet skal vise, hvordan digitaliseringen kan foregå og samle viden om, hvilke gevinster borgere, virksomheder og myndigheder opnår (herunder arbejdskraftbesparelser i den offentlige forvaltning).</p> <p>Projektets strategiske sigte er at skabe et beslutningsgrundlag for en landsdækkende implementering af digital byggesagsbehandling.</p> <p>I regi af projektet udvikles et antal "services" /digitale værktøjer der kan demonstrere "den gode ansøgning" og "den gode sagsbehandling", som understøttes af "den gode datahåndtering". Gennem implementering af disse services i de deltagende kommuner indsamles viden om muligheder, problemstillinger og gevinster ved den digitale byggesagsbehandling.</p>
Ansvarlig	Erhvervs- og Byggestyrelsen
Medvirkende	KL, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Vejle og Århus Kommuner.
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Else-Marie Ulvsgaard, Erhvervs- og Byggestyrelsen

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Status november 2010
Initiativ: 3.1A Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling (DOB)
<ul style="list-style-type: none"> Hjemmesiden "Min byggetilladelse" har været anvendt af bygherre og rådgiver til at ansøge om byggetilladelse. De 6 kommuner har p.t. modtaget 230 ansøgninger via siden. Der er arbejdet med specifikationen af snitflade til kommunernes elektroniske Dokumenthåndtering Forretningsmål og principper for en business case er konkretiseret og arbejdet med opstilling af scenarier for landsdækkende digital byggesagsbehandling er i gang.
Status maj 2010
Realiserede / aktiviteter / Hændelser / Mål eller milepæle
<ul style="list-style-type: none"> Online systemet der omhandler "den gode ansøgning" blev tilgængeligt. 1. april på de 6 deltagende kommuners hjemmesider. Løsningen kan også tilgås på adressen: www.byggetilladelse.Boligejer.dk. I den kommende periode vil arbejdet med den "Den gode sagsbehandling" omfatte udvikling af komponenter, der understøtter kommunernes modtagelse af byggeansøgning. Arbejdet med den landsdækkende implementering af den digitale byggesagsbehandling vil i den kommende periode omfatte afdækning af forudsætninger for at opstille en businesscase, herunder forretningsmål.

STAMDATA 2010	
Initiativ	3.1.B Strategi for digital håndtering af bygninger fra vugge til grav
Formål og målsætning	<p>Domænebestyrelsen vil under dette initiativ udforme en strategi med fokus på udbygningen af den digitale infrastruktur og realiseringen af visionen.</p> <p>De virkemidler bestyrelsen umiddelbart kan anvende er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fremme regulering via de myndigheder som indgår i domænebestyrelsens arbejde - indgå aftaler der forpligtiger domænets aktører til at agere og samarbejde inden for bestemte rammer - tage initiativer, herunder søge om finansiering til aktiviteter. <p>Udvikling og implementering af den digitale infrastruktur må ske med respekt for eksisterende forretningsprocesser i et samarbejde med de involverede parter og forventes således i et vist omfang at bygge videre på eksisterende initiativer og strukturer.</p> <p>Strategien forventes klar medio 2010 og vil formentlig bidrage yderligere til igangværende initiativer og føre til nye.</p>
Ansvarlig	Erhvervs- og Byggestyrelsen
Medvirkende	Domænebestyrelsens medlemmer
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Asbjørn Lenbroch, Erhvervs- og Byggestyrelsen

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Initiativ: 3.1B Strategi for digital håndtering af bygninger fra vugge til grav
Status november 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Strategien er færdiggjort juni 2010 • Domænebestyrelsen har i strategien identificeret fem indsatser, som kan medvirke til en trinvis opbygning af den digitale infrastruktur: <ul style="list-style-type: none"> - Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling, - Udveksling af bygningsinformationer, - Digital understøttelse af energioptimering i bygninger, - Digital håndtering af offentligt byggeri, samt - Offentlig regulering, der understøtter digital forvaltning • I forlængelse af de indentifierede indsatser forberedes initiativer jf. initiativ 9.1.B
Status maj 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Der er lavet et udkast til strategi. • Omdrejningspunktet for strategiarbejdet har i foråret været at få defineret og udformet indsatsområder i forlængelse af Domænebestyrelsens vision. • Indsatsen som Domænebestyrelsen skal understøtte skal føre til identificerbare gevinster, samtidig med at udbygningen af den digitale infrastruktur understøttes.

STAMDATA 2010	
Initiativ	4.1.A Digital Adgang til Oplysninger i forbindelse med Ejendomsoplysninger (DIADEM)
Formål og målsætning	<p>Det er DIADEM projektets hovedmål, at borgere og virksomheder skal have digital adgang til en række nødvendige ejendomsoplysninger til brug for køb og salg af ejendomme.</p> <p>DIADEM skal medvirke til kortere sagsbehandlingstid, give bedre mulighed bedre mulighed for borgerselvbetjening samt en række effektiviseringer via standardisering og automatisering af processer, som samlet set vil bidrage til at markant reduktion af omkostningerne ved at indhente og videregive ejendomsoplysningerne.</p> <p>En væsentlig del af målet vil være nået, når der er sikret adgang til de oplysninger, der i dag indhentes gennem det kommunale ejendomsoplysningsskema. Skemaet indeholder en betydelig del af de nødvendige oplysninger, og kommunen opkræver i dag et gebyr for arbejdet med at fremfinde og samle data i forbindelse med ejendomsoplysningerne.</p>
Ansvarlig	Erhvervs- og Byggestyrelsen
Medvirkende	KL, Danmarks Miljøportal, Domstolsstyrelsen SKAT, Vejdirektoratet, By- og landskabsstyrelsen, samt Kort- og Matrikelstyrelsen
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Søren Rude, Erhvervs- og Byggestyrelsen

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Initiativ: 3.1B Strategi for digital håndtering af bygninger fra vugge til grav
Status november 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Lovforslaget, der skal sikre hjemmel til at kræve digital registrering af alle de relevante oplysninger til DIADEM er fremsat og forventes vedtaget inden jul. • Projektets største opgave, landsdækkende digitalisering af analoge data vedrørende olietanke er sendt i udbud og der er prækvalificeret 5 firmaer, som skal levere tilbud i januar. • Der er modtaget tilbud på opgaven vedrørende forespørgelsesmotoren, der skal samle oplysninger fra de forskellige eksterne systemer. Der forventes valgt leverandør inden jul.
Status maj 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Der er udarbejdet forslag til lovændringer, som skal sikre, at der er hjemmel til at kræve digital registrering af alle de relevante oplysninger til DIADEM. Lovforslaget forventes sendt i høring sommeren 2010 og fremsat efteråret 2010. • Projektets største og dyreste opgave med den landsdækkende digitalisering af analoge data er nu så vidt, at opgaven med at digitalisere oplysninger vedrørende olietanke forventes sendt i udbud i efteråret 2010. • Opgaven vedrørende den forespørgselsmotor, som skal samle oplysningerne fra de forskellige eksterne systemer, f.eks. Danmark Miljøportal eller OIS, og gøre oplysningerne tilgængelige for brugerne er igangsat.

STAMDATA 2010	
Initiativ	5.1.A Forenkling af ejendomsvurderingen
Formål og målsætning	<p>Ejendomsvurderingssystemerne er ikke tidssvarende og kan ikke uden uforholdsmæssigt store investeringer bringes i en stand, hvor de kan understøtte vurderingsopgaven efter moderne IT-arkitekturprincipper.</p> <p>Efter en politisk beslutning om eventuelt at ændre/justere vurderingsreglerne, er der således behov for at nyudvikle et ejendomsvurderingssystem fra bunden.</p> <p>Ejendomsvurderingssystemet, VUR, har et meget tæt samspil med det kommunale ejendomsstamregister, ESR, som medfører, at der er behov for en nøje koordinering de to systemer imellem, hvis der sker ændringer.</p>
Ansvarlig	SKAT
Medvirkende	Der vil være stort behov for koordinering med eksterne parter, herunder KL, KMS, EBST, BLST og DSST.
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Anne Duus, SKAT

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Initiativ: 3.1B Strategi for digital håndtering af bygninger fra vugge til grav
Status november 2010
<ul style="list-style-type: none"> Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om at ændre/justere vurderingsreglerne. Status for initiativet er derfor uændret.
Status maj 2010
<ul style="list-style-type: none"> Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om at ændre/justere vurderingsreglerne. Initiativet afventer politisk beslutning.

STAMDATA 2010	
Initiativ	6.1.A Etablering af elektronisk huslejeregister
Formål og målsætning	<p>Der er allerede etableret et register over samtlige almene boliger på boligportalen DanmarkBolig.dk. Arbejdet med fase II, der omfatter et register over samtlige almene boligers huslejer, er gået i gang. Registret skal oprettes med hjemmel i almenboligloven og omfatte den almene boligsektor, idet det forudsættes, at indberetning til registret er obligatorisk for almene boligorganisationer.</p> <p>Registret etableres med det primære formål at levere huslejeinformationer og andre relevante boligrelaterede informationer til brug ved opstart/ansøgning og omberegning af boligstøtte for de omfattede boliger.</p> <p>Desuden vil et elektronisk huslejeregister kunne anvendes til statistiske analyseformål samt til præsentation af data på forskellige elektroniske platforme, herunder DanmarkBolig.dk.</p>
Ansvarlig	Socialministeriet (i samarbejde med Landsbyggefonden)
Medvirkende	Relevante samarbejdspartner, herunder Beskæftigelsesministeriet, KL, ATP, BL m.fl.
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Jacob Østlund Jacobsen, Socialministeriet

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Initiativ: 6.1A Etablering af elektronisk huslejeregister
Status november 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Der er blevet fastlagt overordnede retningslinjer for udformning af huslejeregisteret. • Der arbejdes pt. for en endelig afklaring af finansieringen. • Opgaven med etablering af et huslejeregister forventes herefter overdraget til Landsbyggefonden.
Status maj 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Der er blevet fastlagt overordnede retningslinjer for udformning af huslejeregisteret. • Der arbejdes pt. for en endelig afklaring af finansieringen. • Opgaven med etablering af et huslejeregister forventes herefter overdraget til Landsbyggefonden.

STAMDATA 2010	
Initiativ	7.1.A Energidata
Formål og målsætning	<p>Dette initiativ er et led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger og har til formål at få etableret et landsdækkende system med oplysninger om faktisk energiforbrug (som målt/aflæst). Oplysninger om energiforbruget i bygninger etableres som en del af BBR.</p> <p>Ved at indsamle oplysninger om bygningers faktiske og potentielle energiforbrug får forskere og beslutningstagere nye muligheder for at vurdere og følge effekten af energipolitiske tiltag.</p>
Ansvarlig	Erhvervs- og Byggestyrelsen
Medvirkende	Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut og energiselskaber
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Lars Misser, Erhvervs- og Byggestyrelsen

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Initiativ: 7.1A Energidata
Status november 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Bekendtgørelse om energiforsyningselskabernes indberetningspligt til BBR er udstedt (bek.nr. 1264 af 2010). • I 2011 vil blive udviklet en central it-funktionalitet, der skal modtage data fra forsyningselskaberne og overdrage oplysningerne til BBR. • Ultimo 2011 forventes åbnet for de første indberetninger af energiforbrug til BBR fra forsyningselskaberne.
Status maj 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Sommeren 2010 udsendes en bekendtgørelse i høring, der pålægger energiselskaberne at indberette energiforbrugsdata til BBR. • Arbejdet med kravspecifikation af den centrale it-funktionalitet, der skal modtage og behandle de indkomne data, er ved at være afsluttet.

STAMDATA 2010	
Initiativ	7.1.B Udvidelse af Ledningsejerregistret (LER)
Formål og målsætning	<p>LERs formål er at undgå de graveskader på ledninger, som hvert år koster samfundet store summer og forsyningssvigt. Gennem LER kan virksomheder og myndigheder, der graver professionelt få oplysninger om, hvem der ejer nedgravede ledninger i jorden. LER systemet formidler digitalt kontakten til ledningsejerne og graveaktører, som via LER kan få fremsendt oplysninger om ledningernes beliggenhed. LER finansieres gennem gebyr på graveforespørgsler.</p> <p>I dec. 2009 vedtog Folketinget en lovændring, der udvider LER's dækningsområde fra veje til alle arealer og til søterritoriet. Formålet med lovændringen er at få samme økonomiske gevinster som i forhold til veje.</p>
Ansvarlig	Erhvervs- og Byggestyrelsen
Medvirkende	Interesseorganisationer for ledningsejerne og graveaktører
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Henrik Suadicani

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Initiativ: 7.1.B Udvidelse af Ledningsejerregistret (LER)
Status november 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Lovændringen der udvidede forespørgselspligten i LER til alle arealer blev vedtaget december 2009 og trådte i kraft september 2010 • I 2011 Opgraderes og udskiftes database- og GIS moduler. • Initiativet vedr. udvidelse af Ledningsejerregistret er dermed afsluttet.
Status maj 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Erhvervs- og Byggestyrelsen forbereder implementering af loven, der udvider LER's dækningsområde fra veje til alle arealer og til søterritoriet og som træder i kraft 1.9.2010 • Erhvervs- og Byggestyrelsen forbereder udfærdigelse af Bekendtgørelse og informationskampagne om konsekvenserne af lovændringen målrettet interessenterne.

STAMDATA 2010	
Initiativ	8.1.A Boligejer.dk og OIS.dk
Formål og målsætning	<p>I 2009 blev Boligejer.dk fusioneret med OIS.dk, så den samlede portal i dag indeholder såvel information om køb, salg og byggeri af ejendomme som tilgængelige data om eksisterende ejendomme til brug for private og professionelle. Portalen er indrettet, så den er egnet til formidling af projekterne om digital byggesagsbehandling og digital ejendomshandel (initiativ 3.1.A og 4.1.A i Domænebestyrelsens handlingsplan 2010). Den samlede portal Boligejer.dk har på denne måde styrket sin rådgivnings- og vejledningsdel i sammenhæng med de vigtige ejendomsdata, der findes på OIS.dk.</p> <p>OIS.dk fastholder sin funktion som datawarehouse, som i dag har en meget bred anvendelse blandt professionelle brugere og datadistributører</p>
Ansvarlig	Erhvervs- og Byggestyrelsen
Medvirkende	Øvrige aktører inddrages i forhold til de konkrete udviklingstiltag.
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Hanne Groth, Erhvervs- og Byggestyrelsen

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Initiativ: 8.1.A Boligejer.dk og OIS.dk
Status november 2010
<ul style="list-style-type: none"> • I samarbejde med Energistyrelsen kan alle energimærkerapporter efter 1. sep. 2006 nu findes på Boligejer • Eftersynsrapporter fra byggeskadeforsikringen kan findes i opslag på ejendomsdata og suppleres i 2011 med en byggeskadedatabase med hjælp og information til forbrugerne.
Status maj 2010
<p>I 2010 er portalen udvidet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indhold om byggeskadeforsikring (herunder adgang til eftersynsrapporter under dataopslag) • Kort med salgspriser. • Senere følger indhold om nyt huseftersyn, indeklimate samt energivenligt byggeri i samarbejde med Energistyrelsen v. Center for Energibesparelser.

STAMDATA 2010	
Initiativ	8.1.B Arbejdsgruppe vedr. eDag3 og borger.dk
Formål og målsætning	<p>I foråret 2010 etableres en arbejdsgruppe, hvor Domænebestyrelsens medlemmer inviteres til at deltage. Arbejdsgruppen skal kortlægge, om der er nye løsninger, der kan præsenteres på Borger.dk, og drøfte hvordan disse i givet fald kan præsenteres under temaet "Bolig og Flytning" i forbindelse med eDag3.</p> <p>Beslutning om udvikling af nye løsninger er ikke omfattet af arbejdsgruppens opgaver. Arbejdsgruppen vil udelukkende omfatte løsninger, som de enkelte myndigheder allerede har udviklet – eller har besluttet at sætte i gang.</p>
Ansvarlig	Erhvervs- og Byggestyrelsen
Medvirkende	Domænebestyrelsens medlemmer er inviteret til at deltage.
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Hanne Groth, Erhvervs- og Byggestyrelsen

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Initiativ: 8.1.B Arbejdsgruppe vedr. eDag3 og borger.dk	
Status Maj 2010	
<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsgruppen har afdækket mulige løsninger, der i fremtiden kan profileres på borger.dk, herunder jordforureningsdatabasen DK jord og energimærkeordningen. • Arbejdsgruppens arbejde er dermed afsluttet. 	
Status maj 2010	
<ul style="list-style-type: none"> • Der er afholdt arbejdsgruppemøde med fokus på orientering om borgertemaet 'Bolig og Flytning' på Borger.dk samt om eDag3 og integration mod Borger.dk – herunder den Offentlige IntegrationsModel og NemLogin. Efterfølgende har borgertemaet haft en bilateral dialog med de deltagende myndigheder mhp. at afdække evt. løsninger, der burde integreres og/eller profileres på Borger.dk. • Der bliver holdt løbende kontakt med henblik på at få integreret de løsninger der vil være aktuelle, samt evt. at give allerede integrerede løsninger en ekstra profilering, således som det er sket med DanmarkBolig.dk. 	

STAMDATA 2010	
Initiativ	9.1A Datakvalitet i BBR
Formål og målsætning	<p>Bygnings- og Boligregisteret (BBR) indeholder en lang række oplysninger om de fysiske forhold for Danmarks bygninger. De data, der registreres i BBR, anvendes i en lang række sammenhænge, af mange forskellige brugere og til mange forskellige formål, herunder beregning af forsikringspræmier, ejendomsvurderinger, byggestatistik, boligstøtte og kommunale bloktilskud m.m. Med det brede anvendelsesområde har datakvaliteten indflydelse på en lang række væsentlige samfundsmæssige forhold, og det er derfor af stor betydning at BBR-data er korrekte og aktuelle.</p> <p>Formålet med initiativet er at følge de tiltag der gøres for at højne datakvaliteten i BBR.</p>
Ansvarlig	Erhvervs- og Byggestyrelsen
Medvirkende	KL og kommunerne. Andre relevante parter involveres i opgaverne efter behov.
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Lars Misser, Erhvervs- og Byggestyrelsen

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Initiativ: 9.1A Datakvalitet i BBR	
Status november 2010	
<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdet med at revidere bekendtgørelsen om ejers oplysningspligt er blevet udvidet til også at omfatte en sammenskrivning af ældre cirkulærer vedr. BBR. Samtidig med dette arbejde er udarbejdet udkast til vejledninger til særligt væsentlige dataområder i BBR fx olietanke, arealer og afløbsforhold. • Der arbejdes på en automatisering af de eksisterende logiske kontroller i BBR. De logiske kontroller sammenligner en række interne BBR- data med hinanden for uoverensstemmelser. • EBST arbejdes fortsat på en handlingsplan for bedre datakvalitet. Ressourcer til dette arbejde skal prioriteres i forhold til de andre tiltag for forbedring af datakvaliteten. 	
Status maj 2010	
<ul style="list-style-type: none"> • EBST arbejder på en ny handlingsplan for bedre datakvalitet i BBR. Handlingsplanen vil samle en række initiativer, der forventes igangsat i løbet af de kommende år. • EBST arbejder på en omfattende revision af bekendtgørelse om ejers oplysningspligt til BBR. Med revisionen får ejer et opdateret overblik over hvilke registreringer han eller hun skal være opmærksom på, samt i hvilke situationer, ejeren skal være særligt opmærksom. 	

STAMDATA 2010	
Initiativ	9.1.B Rammer for standardiseringsindsatsen
Formål og målsætning	Domænebestyrelsen vil anvende de eksisterende strukturer til at fremme standardiseringsarbejde inden for bygge- og boligområdet og vil arbejde for, at der etableres et forum for håndtering af standardiseringsarbejdet i 2010.
Ansvarlig	Erhvervs- og Byggestyrelsen
Medvirkende	IT- og Telestyrelsen
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Asbjørn Lenbroch, Erhvervs- og Byggestyrelsen

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Initiativ: 9.1.B Rammer for standardiseringsindsatsen
Status november 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Domænebestyrelsens strategi der er færdiggjort juni 2010 identificeret indsatser, som kan medvirke til en trinvis opbygning af den digitale infrastruktur (jf. initiativ 3.1.B.) • I forlængelse af strategien forberedes et initiativ, der leverer konkrete input til harmonisering og genbrug af arealdata samt et initiativ, der skal give bedre adgang til data fra energimærkeordningen. • Domænebestyrelsen vil fortsat arbejde for at der sikres gode rammer og vilkår for at fremme standardiseringsindsatsen.
Status maj 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Det er i den hidtidige afsøgning af mulighederne for etablering af et standardiseringsforum blevet tydeligt at der er tale om en betydelig opgave. Det er nødvendigt at få et overblik over kompetence- og ressourcebehov samt finansieringsmodeller inden etablering. • Det forventes at det med udgangspunkt i den strategi som Domænebestyrelsen udarbejder, vil være muligt at identificere de områder hvor en indsats er særlig nødvendig.

STAMDATA 2010	
Initiativ	9.1.C Harmonisering af arealbegrebet
Formål og målsætning	<p>Brugen af informationer om bygningsarealer indgår i en lang række administrative og forvaltningsmæssige sammenhænge. Definitionen af bygningsrelaterede arealer i administrative og forvaltningsmæssige sammenhænge er ofte forskellig, hvilket umuliggør eller besværliggør sammenspil og sammenhæng i den offentlige forvaltning.</p> <p>Der er derfor belæg for at undersøge, om der kan skabes en bedre sammenhæng mellem arealbegreberne i BBR og de arealbegreber, der fremgår af byggeloven / bygningsreglementet og ejerlejlighedsloven. Initiativet skal afdække, hvordan der kan skabes øget overensstemmelse og sammenhæng mellem de forskellige arealbegreber og definitioner.</p>
Ansvarlig	Erhvervs- og Byggestyrelsen
Medvirkende	Aalborg Universitet, som udarbejder rapporten
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Lars Misser, Erhvervs- og Byggestyrelsen

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Initiativ: 9.1.C Harmonisering af arealbegrebet
Status november 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Analyser og afrapporteringer under initiativet har fungeret som input til det initiativ, der i forlængelse af domænebestyrelsens strategi (jf. initiativ 3.1.B) skal levere konkrete input til harmonisering og genbrug af arealdata. • Inden årets udgang forventes endelig rapport fra Ålborg Universitet.
Status maj 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Projektet fortsætter med en løbende dialog imellem parterne. Arbejdet koncentrerer sig om mulighederne for samordning mellem arealbegreberne i BBR-loven og i Byggeloven. • Der ventes en foreløbig rapport fra Ålborg Universitet i sommeren 2010.

STAMDATA 2010	
Initiativ	9.1.D Businesscase vedr. Bygningsgeokodning
Formål og målsætning	<p>Bygningsgeokodning indebærer at BBRs bygninger stedfæstes på et digitalt kort ved hjælp af koordinater. Resultatet er en entydig relation mellem Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Matriklen og det Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag (FOT). Bygningsgeokodning er en del af den digitale infrastruktur på bygnings- og ejendomsområdet og den tilsvarende geografiske infrastruktur. Bygningsgeokodning skal foregå i tæt sammenhæng med etablering/ajourføring af den fælles offentlige geografiske infrastruktur (FOT).</p> <p>I projektet gennemføres en business case, der skal belyse værdien af en landsdækkende bygningsgeokodning.</p>
Ansvarlig	Erhvervs- og Byggestyrelsen
Medvirkende	Kort & Matrikelstyrelsen
Kontaktperson (ansvar for opfølgning)	Morten Lind, Erhvervs- og Byggestyrelsen

AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA

Initiativ: 9.1.D Businesscase vedr. Bygningsgeokodning
Status november 2010
<ul style="list-style-type: none"> • Der arbejdes pt. på at få prioriteret ressourcer til den endelige afrapportering.
Status maj 2010
Realiserede / aktiviteter / Hændelser / Mål eller milepæle
<ul style="list-style-type: none"> • Udkast til business case foreligger. Det er aftalt at resultatet skal dokumenteres yderligere og at der skal udformes oversigtsnotat som beskriver resultatet i ikke-tekniske termer. • Business case og oversigtsnotat er ved at blive færdiggjort mhp. en afslutning af opgaven.